

**План мероприятий (дорожная карта)  
 по созданию и функционированию центров образования  
 естественно – научной и технологической направленностей  
 «Точка роста»  
 на 2021 год в МКОУ «ДСОШ № 2»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок/отметка о выполнении
1.	<i>Подготовка нормативно-правовой базы</i>			
1.1.	Создание нормативно – правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: разработка локальных актов - о создании Центра, - назначении руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра;	Согласова Н.К, Поташкина Т.А.	Приказы, локальные акты ОО	До 05 марта 2021
1.2.	Создание рабочей группы по организации подготовки к функционированию Центра естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «ДСОШ № 2»	Согласова Н.К.	приказ ОО	До 05 марта 2021
1.3.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста», в том числе размещение информации на сайте ОО	Согласова Н.К., Лепунов А.С.	медиаплан	До 16 апреля 2021
1.4.	Разработка и согласование дизайн-проекта и проекта зонирования Центра «Точка роста»	Рабочая группа	Дизайн – проект	До 22 апреля 2021
1.5.	Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Согласова Н.К, Поташкина Т.А.	Должностные инструкции	До 25 мая 2021
1.6.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и	Согласова Н.К, Поташкина Т.А. Бурдина О.М. Ситникова А.А.	Приказ ОО	До 25 мая 2021

	социокультурных мероприятий в Центре.			
1.7.	Разработка и согласование программ дополнительного образования.	Согласова Н.К	Приказы ОО, наличие согласованных программ	До 15 августа 2021
1.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Согласова Н.К	Приказы ОО, зачисление обучающихся	До 01 сентября 2021
2.	<i>Финансово-хозяйственная деятельность</i>			
2.1.	Подача заявок на разработку сметной документации	Согласова Н.К		До 01 мая 2021
2.2.	Подготовка и корректировка технических заданий (наименование проводимых работ)	Согласова Н.К Важенин Н.В.	Подача технических заданий	До 01 мая 2021
2.3.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ помещений Центра	УДОКМС	ПСД	До 25 мая 2021
2.4.	Прохождение экспертизы ПСД	Согласова Н.К		До 01 июня 2021
2.5.	Размещение в единой информационной системе плана -графика работ	Лепунов А.С.		До 10 июля 2021
2.6.	Торги	Согласова Н.К		
2.7.	Заключение контракта	Согласова Н.К	контракт	Июнь 2021
2.8.	Ремонтные работы	Согласова Н.К Важенин Н.В.		До 31 августа 2021
2.9.	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения «Точки роста»	Согласова Н.К	перечень	25 апреля 2021
2.10.	Закупка необходимой мебели	Согласова Н.К Важенин Н.В	Мебель поставлена	До 31 августа 2021
2.11.	Формирование перечня элементов фирменного стиля	Согласова Н.К Ситникова А.А.	перечень	До 15 апреля 2021 г.
2.12.	Закупка элементов фирменного стиля			До 31 июля 2021
2.13.	Получение и наладка оборудования	Согласова Н.К Важенин Н.В		август 2021 года
3.	<i>Кадровое обеспечение</i>			

3.1.	Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центра «Точка роста»	Согласова Н.К, Поташкина Т.А	свидетельства о повышении квалификации	согласно графику проектног о офиса националь ного проекта «Образов ание»
3.2.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Согласова Н.К, Поташкина Т.А	В течение года	согласно графику